6927 din 15.09.2025

COMUNA BICAZU ARDELEAN **Avizat ,**

JUDETUL NEAMT **Primar . BIRSAN C-tin Ioan**

Raport de specialitate

Avand in vedere:

- Legea 141 /2025 privind Pachetul fiscal I prin care se modifica cota de TVA ;

-Contractul de lucrari nr.2387 din data de 29.03.2024 privind executia lucrarilor de constructii aferente proiectului de investitii **CONSTRUIRE PODURI PESTE PARAUL JIDANULUI , PE STRADA STEJARULUI , STRADA PICIORUL TELECULUI ,STRADA MOARA LUI IORDACHE , COMUNA BICAZU ARDELEAN , JUDETUL NEAMT ;**

Solicitarea de la S.C KIPPER TRANS S.R.L inregistrata cu nr.6893/12.09.2025 privind actualizarea contractelor de mai sus cu TVA-ul aferent de la 01.08.2025 , respectiv 21%.

Contractul de lucrari nr.2387 din data de 29.03.2024 privind executia lucrarilor de constructii aferente proiectului de investitii **CONSTRUIRE PODURI PESTE PARAUL JIDANULUI , PE STRADA STEJARULUI , STRADA PICIORUL TELECULUI ,STRADA MOARA LUI IORDACHE , COMUNA BICAZU ARDELEAN , JUDETUL NEAMT ;**

I.Valoare contract cu TVA **-4.682.848.65 lei** din care:

Valoare contract fara TVA -3.935.165,25 lei

TVA 19% -747.681,40 lei

II. TOTAL DECONTAT LA 30.07.2025 -**814.680.44 lei** din care :

fara TVA 684.605,41 lei

TVA 19%- 130.075,03 lei

III.REST DE FACTURAT LA 30.07.2025 **–3.933.177,41 lei**

Fara TVA -3.250.559,84 lei

TVA 21% -682.617,57 lei

Se solicita intocmirea unui act aditional la contractul de mai sus cu privire la actualizarea TVA-ului de 21%

Valoarea suplimentara la contractul de lucrari nr.2387/29.03.2024 este de **65.011,20 lei** reprezentand diferenta dintre TVA 19% si 21% aferenta restului de facturat la data de 30.07.2025.

Ca urmare a actualizarii valorii TVA si devizul general se modifica dupa cum urmeaza:

-Devizul general actualizat al obiectivului de investii ""**Construire poduri peste paraul Jidanului pe strada Stejarlui , strada Piciorul Telecului , strada Moara lui Iordache , Comuna Bicazu Ardelean , judetul Neamt "**

1. **Valoarea totala a investitiei : 5.724.012,38 lei inclusiv TVA**
   din care :- valoarea totala a investitiei fara TVA 4.766.091,28 lei
   - TVA 957.921.10 lei
   Din care : **constructii montaj (C+M) inclusiv TVA 4.747.857,85 lei**
   -TVA -812.692,60 lei
   Valoare fara TVA -3.935.165,25 lei

TOTAL GENERAL (cu TVA) **5.724.012,38 lei** din care :

Buget de stat -5.066.034,67 cu TVA lei

Buget local - 657.977,71 cu TVA lei

Anexez :

-Devizul general actualizat al obiectivului de investii ""**Construire poduri peste paraul Jidanului pe strada Stejarlui , strada Piciorul Telecului , strada Moara lui Iordache , Comuna Bicazu Ardelean , judetul Neamt "**

-Anexa 2.2 d la normele metodologice

--Solicitarea de la S.C KIPPER TRANS S.R.L inregistrata cu nr.6893/12.09.2025 privind actualizarea contractelor de mai sus cu TVA-ul aferent de la 01.08.2025 , respectiv 21%.

Intocmit ,

Husaru Simona

Referent de specialitate ,

Lazarut Nelu